
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   AB 92 
For tilbudet gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”af 10. december 
1992 (AB92) 
 
2.  Tilbudets omfang 
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbu-
dets specifikationer, gælder det i tilbudet anførte.  
 
3.  Mellemsalg 
Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, gælder for den i 
tilbudet anførte leveringstid følgende: 
3.1 - Såfremt den i tilbudet angivne leveringstid ikke kan 
overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre or-
drer, der indkommer inden accept, optages der forhandling 
om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et 
resultat, forbeholder leverandøren sig helt eller delvis at 
træde tilbage fra sit tilbud. 
3.2 - Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat kø-
ber får accept på den del af entreprisen, hvori leverancen 
indgår. 
 

4.  Projektgrundlag – forsinkelse 
Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandøren ikke 
fuldstændigt på det aftalte tidspunkt, udskydes elementpro-
duktionen og levering, indtil leverandøren igen har ledig ka-
pacitet. 
Køber betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte tab, 
herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den op-
rindeligt planlagte produktionsperiode.  
 

5.  Leverandøren – forsinkelse 
Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte detail-
tidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leve-
randøren, er sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag som 
en nærmere aftalt promillesats af leverancesummen. 
 

6.  Elementmodtagelse – forsinkelse 
Hvis køberen ikke er i stand til at modtage elementerne efter 
leveringsprogrammet, må der ske omgående skriftlig under-
retning til betonelementleverandøren. Hvis leveringen for-
sinkes i forhold til programmet, kan leverandøren med 5 ar-
bejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De 
hermed forbundne omkostninger betales af køber. Køber 
bærer risikoen for elementer leveret til mellemlager. 
 

7.  Leverandørens kvalitetssikring 
Leverancen er underkastet leverandørens ikke sagsspecifik-
ke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret ved akkredite-
ret produktcertificering iht. gældende standarder jfr. certifi-
kat.  
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
8.  Levering – sted, risiko, ventetid og modtagekontrol 
8.1 - Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet 
købers vogn på fabrik, og leverandøren bærer risikoen for 
elementerne til og med læsning. 
8.2 - Ved salg af elementer frit på vogn på byggeplads er 
leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn 
kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. Leveringsste-
det skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæ-
redygtigt, også for sættevogne med støtteben. Leverandø-
ren bærer risikoen for elementerne, indtil vognen er nået 
leveringsstedet. 
Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leve-
ringssted er opfyldt. 
8.3 -  Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 1 
time. 
8.4 -  Ved leveringen skal køber foretage modtagekontrol 
og påtale synlige fejl, herunder skader. Ved konstatering af 
mangler skal leverandøren omgående adviseres. 
 

9.  Betaling 
9.1 - Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, erlægges i 
henhold til månedlige a conto fakturaer for færdigproduce-
rede elementer. Sidste rettidige betalingsdato er 15 ar-
bejdsdage fra fakturaens modtagelse. Udover det i AB 92 
§ 22, stk. 1 fastsatte, betales for leverancer på kr. 100.000 
og derover 10 pct. af kontraktsummen senest 10 arbejds-
dage efter, at ordren er afgivet, dog tidligst 6 måneder før 
levering begynder i henhold til planen. Beløbet modregnes 
pro rata i a conto fakturaerne. 
9.2 - Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes be-
talingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram. 
9.3 - Udover den faste pris skal der ydes leverandøren 
godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra 
staten, jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 
om pris og tid, § 8.  
9.4 - Udover den faste pris skal der ydes leverandøren 
godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger svarende til 
§ 9 i Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991. 
 
10.  Sikkerhed 
Det forudsættes, at køberen stiller den i AB 92, § 7, nævn-
te sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter le-
veranceaftalens indgåelse. 
  
11.  Montage 
Omfatter tilbudet også montage, gælder desuden Dansk 
Byggeris Standardforbehold af maj 2008 og punkterne 8.3 
og 8.4 i ovenstående Salgs- og leveringsbetingelser udgår. 
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6.	 Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i 

udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks 

Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i 

sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.

	 Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres 

prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder 

fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal 

regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligsty-

relsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For 

anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i 

pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmateria-

let.

	 Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgø-

relse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten og 

ekstraordinære prisstigninger, jf. Bygge- og Boligstyrelsens 

cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

	 Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris, 

reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som 

begyndelsesindeks.

7.	 Stiller udbudsmaterialet krav om, at et materiale skal leveres 

med en garanti for materialeegenskaber, der er videregå-

ende end AB 92´s almindelige mangelansvar, er entrepre-

nøren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for 

entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer 

med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stil-

ler samme garanti overfor entreprenøren og kan opfylde sin 

forpligtelse.

8.	 Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myn-

dighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af 

tilbudet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår 

af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, 

at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning 

af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i 

tilbudet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt 

kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug 

herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen 

i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske 

med kravene i udbudsmaterialet.

1.	 For tilbudet gælder „Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed“ af 10. december 

1992 (AB 92). Efter AB 92, § 1, stk. 3, gælder udbudsma-

terialets fravigelse af betingelserne kun, når det tydeligt 

og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse 

skal ske. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og 

tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.

2.	 Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb 

og el, gas, varme, vand m.v. ført ind på byggepladsen i 

fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som 

hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivel-

sen.

3.	 Det forudsættes, at bygherren - bortset fra offentlige byg-

herrer - stiller den i AB 92, § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal 

ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

4.	 Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentre-

prenører medtages som sikrede på den af bygherren i hen-

hold til AB 92, § 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. 

Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsik-

ring.

5.	 For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), jf. 

vinterbekendtgørelsen, gælder følgende:

	 ”Årstidsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendt-

gørelsen, er indeholdt i tilbudssummen, bortset fra dem, 

der er fælles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet 

er angivet som hørende til entreprisen. Udførelse af sådanne 

er ekstraarbejde.

	 ”Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendt-

gørelsen, er ekstraarbejde.

	 Afviser bygherren at betale disse ekstraarbejder, har entre-

prenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet 

af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder og 

lignende tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger.

	 Er vinterforanstaltningerne, der skal betales som ekstraar-

bejde, beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og 

skønsmæssigt fastsatte mængder, afregnes vinterforanstalt-

ningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte 

mængder, og ellers som regningsarbejde.
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